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 前言 

 

广州从化宣星村住宅项目位于广州市从化温泉镇宣星村内。本项目总用地面积

70384.6m
2，其中建设用地面积 66801.4m

2、代征公路和生产防护绿地用地面积

3583.2m
2。工程主要建设 15 栋 12~26 层高的高层住宅楼、2 栋 2 层高的低层住宅楼、

1 栋 3 层高的幼儿园及道路广场、绿化、管线和 2 层地下室（部分 1 层）等。总建

筑面积 230152.4m
2，其中计算容积率建筑面积 175961m

2，不计算容积率建筑面积

54191.4 m
2。项目容积率 2.5，建筑密度 13.5%，绿地率为 48%。 

本工程实际土石方开挖量 15.16 万 m
3，回填量 11.48 万 m

3，借方 0.00 万 m
3，

弃方 3.68 万 m
3。项目总投资 7.8 亿元，其中土建投资约 3.5 亿元。项目于 2014 年 7

月开工建设，2018 年 6 月完工。 

2011 年 8 月，本项目取得了从化市人民政府批准的国有土地使用证（从国用

[2011]第 00164 号）。2013 年 3 月，本项目取得了从化市发展和改革局批准的《从

化市 2014 年商品房屋建设项目计划备案表》（从发改建备[2014]6 号）。2014 年 3

月，本项目取得了从化市规划局批复的《关于原则同意广州意浓实业有限公司宣星

村住宅小区项目修建性详细规划的批复》（从规批[2014]5 号）。 

根据《中华人民共和国水土保持法》和《开发建设项目水土保持方案编报审批

管理规定》等法律法规，2013 年 1 月，建设单位委托广州市环境保护科学研究院承

担《广州从化宣星村住宅项目水土保持方案报告书》的编制工作；2014 年 9 月 12

日，从化市水务局以“从水函[2014]254 号”文件对项目水土保持方案报告书进行了

批复。 

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、

《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部第12号令）要求，为保证水土保

持方案的相关水土保持设施落实到位并及时准确了解工程建设中水土流失情况，

2014 年10月，建设单位委托珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站承担本项

目的水土保持监测任务。 

项目建设过程中，建设单位及各参建单位对排水等水土保持设施进行了分部、

分项工程的验收，验收结论均为合格。 

2018 年 12 月，根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保

持设施自主验收的通知》（水保[2017]365 号）、《广东省水利厅关于我厅审批及管
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理的生产建设项目水土保持设施验收报备有关事项的公告》以及批复的水土保持方

案报告书，建设单位委托广州中鹏环保实业有限公司（以下简称“我司”）作为第

三方服务单位编制《广州从化宣星村住宅项目水土保持设施验收报告》。2018 年 12

月，我司编制完成了《广州从化宣星村住宅项目水土保持设施验收报告》，验收报

告结论为广州从化宣星村住宅项目水土保持设施基本按照批复的水土保持方案实

施，项目建设区内水土流失得到有效防治，满足相关法律法规的要求以及水土保持

设施验收条件。 

本报告在编制过程中，得到建设单位、施工单位、监理单位和相关单位及人员

的大力支持与协助，在此表示衷心的感谢！ 
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1  项目及项目区概况 

 

1.1 项目概况 

1.1.1 地理位置 

本项目位于广州市从化温泉镇宣星村内。项目地理位置详见图 1-1。 

 
图 1.1-1   项目地理位置 

 

1.1.2 主要技术经济指标 

本项目总用地面积 70384.6m
2，其中建设用地面积 66801.4m

2、代征公路和生产

防护绿地用地面积 3583.2m
2。工程主要建设 15 栋 12~26 层高的高层住宅楼、2 栋 2

层高的低层住宅楼、1 栋 3 层高的幼儿园及道路广场、绿化、管线和 2 层地下室（部

分 1 层）等。总建筑面积 230152.4m
2，其中计算容积率建筑面积 175961m

2，不计算

容积率建筑面积 54191.4 m
2。项目容积率 2.5，建筑密度 13.5%，绿地率为 48%。 

本工程实际土石方开挖量 15.16 万 m
3，回填量 11.48 万 m

3，借方 0.00 万 m
3，

弃方 3.68 万 m
3。 

项目于 2014 年 7 月开工建设，2018 年 6 月完工。 

1.1.3 工程投资 

本工程总投资 7.8 亿元，其中土建投资约 3.5 亿元。建设资金由建设单位投资筹

措。 



第一章  项目及项目区概况 

广州中鹏环保实业有限公司 4 

1.1.4 项目组成及布置 

本工程由 15 栋 12~26 层高的高层住宅楼、2 栋 2 层高的低层住宅楼、1 栋 3 层

高的幼儿园及道路广场、绿化、管线和 2 层地下室（部分 1 层）组成。 

项目设计分为南北两个组团，其中南组团规划上在南组团的南面布置两栋一梯

四户的18层的高层住宅、两栋一梯四户及一梯两户11+1层的高层住宅以及在北面布

置四栋一梯五户26层的高层住宅，整个组团规划上以围合的形态布置，保持组团中

心园区的布局完整性及良好的舒适性。 

北组团的布局上则是先利用北面的山体自然遮挡来自北面高速路带来的噪音，

同时在北侧布置四栋一梯五户 26 层的高层住宅及一栋一梯四户 14 层的高层住宅也

起到阻隔道路噪音、北面冬季季候风的作用，南面为两栋一梯五户 26 层高层住宅，

西面则为 3 层高的幼儿园，这种布置方式使到整个北组团保持了园区安静舒适及良

好的通风,由于本项目容积率的原因导致北区北面的 5 栋楼层不能形成太明显的高低

错落，现规划只是把其中一栋降为 14 层，另外在立面造型上考虑形成视觉上的局部

高低错落形态。 

1.1.5 施工组织及工期 

项目于 2014 年 7 月开工，2018 年 6 月完工。施工期间，施工临建区（用于临

时办公及材料堆放）布设在项目北地块南侧，位于红线范围内，占地面积约 0.08hm
2。

目前施工临建区已拆除，并按规划完成建设。 

1.1.6 土石方情况 

本工程实际土石方开挖量约 15.16 万 m
3，回填量约 11.48 万 m

3，借方 0.00 万

m
3，弃方 3.68 万 m

3。 

施工期间，项目在北地块西北角及绿化地范围设置临时堆土区，用于堆放项目

回填所需土方。项目挖方大于填方，多余土方需外运处理，弃方全部外运至从化区

消纳场处理。 

1.1.7 征占地情况 

工程总占地面积为 7.04hm
2，均为永久占地，占地类型均为工矿仓储用地。 

1.1.8 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建 

项目用地原为废弃用地，场地废弃建筑已拆除完毕，尚有部分建筑垃圾等待外

运。拆迁工作由当地政府负责，渣土外运由建设单位负责，外运至从化当地的市政

渣土排放点地，运输过程水保责任由市政部门指定的渣土运输公司负责。 
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本项目占地范围无居民住宅，不涉及移民安置。 

1.2 项目区概况 

1.2.1 自然条件 

1、地形地貌 

本区域位于珠江三角洲平原，总体上地势开阔、平缓，偶见剥蚀残丘，地貌单

元以平原区为主，东面约 250m 为源湖河，西侧 2.2km 有地表水流溪河，地块南面

主要为荔枝林、村落、农田，地块东面、西面、北面大多为荔枝林。项目用地附近

地貌主要为残丘台地区稍有起伏，残丘多为浑圆狐丘或低矮链状丘，不规则分布，

相对高差小于 20m，自然坡度以 15~20°为主。植被发育良好。 

2、工程地质 

根据《广州从化宣星村住宅项目岩土工程详细勘察报告》，场区内岩土层主要

为第四系（Q）土层及燕山三期（r52(3)）花岗岩。 

根据现场钻探揭露，场地内各土岩层按其成因自上而下分为人工填（耕）土层

（Q4ml +pd）、冲积层（Q4al）、残积层（Qel）及燕山三期基岩（r52(3)）。 

根据国标《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录 A 规定，从化市抗震设

防烈度为Ⅵ度。 

3、气象 

项目区位于亚热带季风气候区，温暖潮湿，太阳辐射强烈，日照时间长，气温

高，温差小，雨量充沛，湿度大。全年平均气温为 19.5℃～21.4℃，夏季高，冬季

低；秋冬季天气干燥，降水量甚小，冬季湿度小，夏季湿度大，年平均相对湿度

61%~86%；年平均降雨量 1840mm，4～7 月为前汛期暴雨季节。年均日照 1821.6

小时；主导风向为夏季偏南风，冬季偏北风，其余月份为东南、东北风，风力一般

在 1~3 级左右。 

4、水文 

项目所在地区气候潮湿，雨量充沛，地表水较为发育。从化市内最大的流溪河，

从本项目区内穿过，在从化境内河长113km，流域面积1612km²。区内河流径流主要

是大气降水补给，受雨季的影响，夏秋为丰水期，冬春为枯水期。农作物灌溉用水

通过水库，河流，沟渠等解决。 

5、土壤及植被 

（1）土壤 
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从化市处于广州市冲积平原，土壤以潴育性水稻土为主，次为城郊菜田土、花

岗岩赤红壤。 

（2）植被 

项目所在区域植被以人工栽种为主，平原为荔枝树、蔬菜、水稻、花果植物占

优。 

1.2.2 水土流失及防治情况 

根据《水利部办公厅关于印发全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和

重点治理区复核划分成果的通知》（办水保[2013]188 号）及《广东省水利厅关于划

分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》，项目所在的从化市不属于国家

级及广东省级水土流失重点预防区和重点治理区。 

项目区属于南方红壤丘陵区，土壤侵蚀类型以轻度水力侵蚀为主，土壤侵蚀模

数容许值为 500 t/km
2
·a。 

根据《广东省第四次水土流失遥感普查成果报告》（广东省水利厅、珠江水利

委员会珠江水利科学研究院，2013 年 8 月），从化市总侵蚀面积为 136.49km
2，其

中自然侵蚀面积 86.24km
2，人为侵蚀面积 50.25km

2。从化市土壤侵蚀情况见表 1.2-1。 

表 1.2-1  从化市土壤侵蚀情况           单位：km
2
 

行政区 自然侵蚀 
人为侵蚀 

合计 总侵蚀 
生产建设 火烧迹地 坡耕地 

从化市 86.24 18.61 1.09 30.55 50.25 136.49 
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图 1.2-1  水土流失重点防治区划分图

项目区 
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2  水土保持方案和设计情况 

 

2.1 主体工程设计 

2011 年 8 月，本项目取得了从化市人民政府批准的国有土地使用证（从国用

[2011]第 00164 号）。 

2013 年 3 月，本项目取得了从化市发展和改革局批准的《从化市 2014 年商品

房屋建设项目计划备案表》（从发改建备[2014]6 号）。 

2014 年 3 月，本项目取得了从化市规划局批复的《关于原则同意广州意浓实业

有限公司宣星村住宅小区项目修建性详细规划的批复》（从规批[2014]5 号）。 

2014 年 8 月 18 日，本项目取得了广州市城乡建设委员会批复的《关于广州意

浓实业有限公司宣星村居住小区项目初步设计的复函》（穗建技函[2014]2427 号）。 

2.2 水土保持方案 

2.2.1 水土保持方案编报情况 

2013 年 1 月，广州意浓实业有限公司委托广州市环境保护科学研究院承担《广

州从化宣星村住宅项目水土保持方案报告书》的编制工作。 

广州市环境保护科学研究院于 2014 年 4 月编制完成了《广州从化宣星村住宅项

目水土保持方案报告书（送审稿）》。 

2014 年 5 月 13 日，从化市水务局主持召开了《广州从化宣星村住宅项目水土

保持方案报告书（送审稿）》技术评审会，并形成评审意见。 

2014 年 6 月，广州市环境保护科学研究院根据评审意见，编写组人员进行了认

真的修改完善，完成了《广州从化宣星村住宅项目水土保持方案报告书（报批稿）》。 

2014 年 9 月 12 日，从化市水务局以“从水函[2014]254 号”文件对项目水土保

持方案报告书进行了批复。 

2.2.2 批复的水土流失防治责任范围 

根据批复文件及批复的水土保持方案，广州从化宣星村住宅项目水土流失防治

责任范围为 7.36hm
2，其中项目建设区为 7.04hm

2，直接影响区为 0.32hm
2。 

2.2.3 批复的水土流失防治目标 

根据批复文件及批复的水土保持方案，本工程水土流失防治目标如下： 
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表 2.2-1  项目水土流失防治目标表 

序号 指标 一级标准 方案目标值 

1 扰动土地整治率（%） 95 100 

2 水土流失总治理度（%） 97 100 

3 土壤流失控制比 1.0 1.0 

4 拦渣率（%） 95 98 

5 林草植被恢复率（%） 99 100 

6 林草覆盖率（%） 27 48 

2.2.4 批复的水土保持措施和工程量 

根据批复文件及批复的水土保持方案，本工程利用主体工程已有的水土保持功

能，在新建措施配置中，以工程措施控制集中、高强度流失，并为植物措施的实施

创造条件；同时以植物措施与工程措施相配套，提高水土保持效果、减少工程投资，

改善生态环境，在保持水土的同时，兼顾美化绿化要求，使之形成一个完善的水土

流失防治体系。 

本工程水土保持方案设计的水土保持措施工程量见表 2.2-2。 

表 2.2-2  水土保持方案中设计的水土保持措施工程量 

防治措施监测结果 单位 方案设计 

工程措施 排水管网 m 1689 

植物措施 园林绿化 hm
2
 3.38 

临时措施 

薄膜覆盖 hm
2
 0.16 

无纺布覆盖 hm
2
 2.366 

临时排水沟 m 3548 

临时拦挡 m 185 

洗车池 座 1 

沉沙池 座 4 

铺设草皮 hm
2
 0.50 

2.2.5 批复的水土保持投资 

根据批复文件及批复的水土保持方案，广州从化宣星村住宅项目批复的水土保

持总投资为 399.20万元，其中主体工程已列投资为 298.64万元，方案新增投资 100.56

万元。水土保持方案新增投资包括：工程措施 0.00 万元，植物措施 0.00 万元，临时

工程费 31.24 万元，独立费用 63.26 万元（其中建设单位管理费为 0.65 万元、科研

勘察设计费 8.00 万元、监测费 20.14 万元、监理费 16.50 万元、水保设施验收评估

报告编制费 18.00 万元），预备费 5.67 万元，水土保持补偿费 0.39 万元。 

2.3 水土保持方案变更 

本项目水土保持方案无发生重大变更。 

2.4 水土保持后续设计 

本项目取得水土保持方案批复后，建设单位在后续工程设计过程中将批复的水
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土保持方案与主体工程同步进行了深化设计。 

广州市城乡建设委员会于 2014 年 8 月 18 日以“穗建技函[2014]2427 号”文件，

对本项目包含水土保持工程的初步设计进行了批复。
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3  水土保持方案实施情况 

 

3.1 水土流失防治责任范围 

根据批复文件及批复的水土保持方案，广州从化宣星村住宅项目水土流失防治

责任范围为 7.36hm
2，其中项目建设区为 7.04hm

2，直接影响区为 0.32hm
2。 

根据实地监测，在整个建设过程中，工程采取了完善的管理制度和防护制度，

对红线范围以内的施工区域采用封闭围挡措施，工程施工严格控制在作业区以内，

工程建设对征地线以外区域没有引发或加剧水土流失的现象。因此，本工程没有直

接影响区，水土流失防治责任范围减少 0.32hm
2。项目水土流失防治责任范围对比表

见表 3.1-1。 

表 3.1-1  项目水土流失防治责任范围对比表 

项目 

防治责任范围（hm
2） 

方案设计 监测结果 增（+）减（-）情况 

小计 

项目

建设

区 

直接

影响

区 

小计 

项目

建设

区 

直接

影响

区 

小计 

项目

建设

区 

直接

影响

区 

广州从化宣星村 

住宅项目 
7.36 7.04 0.32 7.04 7.04 0 -0.32 0 -0.32 

3.2 取（弃）土场 

3.2.1 弃土场 

根据批复文件及批复的水土保持方案，工程挖方总量16.44万m
3，填方总量11.82

万 m
3，借方 0.00 万 m

3，弃方 4.62 万 m
3。弃方外运至从化区消纳场处理。 

根据监测资料，本工程实际挖方总量 15.16 万 m
3，填方总量 11.48 万 m

3，借方

量约 0.00 万 m
3，弃方量 3.68 万 m

3，弃方全部外运至从化区消纳场处理。 

3.2.2 取土场 

根据监测资料，本工程不涉及取土场，工程建设期间无外购土方。 

3.3 水土保持设施完成情况 

本项目水土流失防治措施布设遵循“预防为主、保护优先”的原则，工程措施与

植物措施相结合，永久工程和临时工程相结合，形成综合防治体系。在防治措施具

体配置中，以工程措施为先导，充分发挥其速效性和控制性，同时也发挥植物措施

的后续性和生态效应，形成一个完整的水土流失防治体系。项目实施的水土保持工

程措施主要有排水管网。实施的植物措施为园林绿化、全面整地、铺设草皮。水土
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保持措施运行状态良好，能有效排导场内径流，发挥其水土保持效益。经过现场调

查，本项目实施的水土保持措施布局如下： 

3.3.1 工程措施 

项目实施的水土保持工程措施主要为排水管及植草砖。现工程措施运行状态良

好，能有效排导场内径流，发挥其水土保持效益。工程措施工程量见表 3.3-1。 

表 3.3-1  项目水土保持工程措施工程量 

措施名称 单位 实施工程量 

排水管 m 2689 

植草砖 hm
2
 0.30 

3.3.2 植物措施 

项目实施的水土保持植物措施主要为园林绿化。现场可见，植物措施林草成活

率较高，生长状态良好。植物措施工程量见表 3.3-2。 

表 3.3-2  项目水土保持植物措施工程量 

措施名称 单位 实施工程量 

园林绿化 hm
2
 3.18 

3.3.3 临时措施 

项目实施的水土保持临时措施为临时排水沟、沉沙池、薄膜覆盖、无纺布覆盖、

洗车池、铺设草皮。现阶段为自然恢复期，临时措施已全部拆除。临时措施工程量

见表 3.3-3。 

表 3.3-3  项目水土保持临时措施工程量 

措施名称 单位 完成工程量 

临时排水沟 m 4548 

沉沙池 座 4 

薄膜覆盖 hm
2
 0.16 

无纺布覆盖 hm
2
 2.366 

洗车池 座 1 

铺设草皮 hm
2
 0.50 

实际完成的水土保持措施较批复的水土保持方案相比，增减情况详见表 3.3-4。 
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表 3.3-4  项目水土保持工程量对比表 

防治措施监测结果 单位 方案设计 实际完成 
与方案比较 

增（+）减（-） 

工程措施 
排水管 m 1689 2689 +1000 

植草砖 hm
2
 0 0.30 +0.30 

植物措施 园林绿化 hm
2
 3.38 3.18 -0.20 

临时措施 

薄膜覆盖 hm
2
 0.16 0.16 0 

无纺布覆盖 hm
2
 2.366 2.366 0 

临时排水沟 m 3548 4548 +1000 

洗车池 座 1 1 0 

沉沙池 座 4 4 0 

编织土袋填筑及拆除 m
3
 1.81 0 -1.81 

铺设草皮 hm
2
 0 0.50 +0.50 

经对比，本项目实际实施的水土保持措施量较方案阶段设计有所变化。其中工

程措施根据工程实际需要排水管措施工程量增加了 1000m，并新增了植草砖措施

0.30hm
2；植物措施根据工程实际需要，园林绿化措施工程量减少了 0.20hm

2，减少

幅度为容许调整范围内，满足水土保持要求；临时措施根据工程实际需要，临时排

水沟工程量增加了 1000m，减少了编织土袋填筑及拆除措施，并新增铺设草皮措施

0.50hm
2。 

项目水土保持措施工程量的变化幅度在容许调整范围内，满足水土保持要求。 

3.4 水土保持投资完成情况 

3.4.1 水土保持方案批复投资 

根据批复文件及批复的水土保持方案，广州从化宣星村住宅项目批复的水土保

持总投资为 399.20万元，其中主体工程已列投资为 298.64万元，方案新增投资 100.56

万元。水土保持方案新增投资包括：工程措施 0.00 万元，植物措施 0.00 万元，临时

工程费 31.24 万元，独立费用 63.26 万元（其中建设单位管理费为 0.65 万元、科研

勘察设计费 8.00 万元、监测费 20.14 万元、监理费 16.50 万元、水保设施验收评估

报告编制费 18.00 万元），预备费 5.67 万元，水土保持补偿费 0.39 万元。 

3.4.2 实际水土保持投资完成情况 

广州从化宣星村住宅项目实际水土保持总投资 419.89 万元，其中主体工程已列

投资 299.44 万元，方案新增投资 120.45 万元。水土保持方案新增投资包括：工程措

施 21.79 万元，植物措施 0.00 万元，临时工程费 37.64 万元，独立费用 53.83 万元（其

中建设单位管理费为 1.19 万元、科研勘察设计费 8.00 万元、监测费 20.14 万元、监

理费 16.50 万元、水保设施竣工验收评估费 8.00 万元），预备费 6.80 万元，水土保
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持补偿费 0.39 万元。 

本项目实际完成的水土保持总投资较批复的投资增加了 20.69 万元，投资增加

的主要原因是实际工程措施和临时措施工程量增加。投资对比情况见表 3.4-1。 

表 3.4-1  水土保持工程完成投资汇总及对比表 

序号 工程或费用名称 单位 工程量 
方案投资

（万元） 

实际投资

（万元） 

变化（+/-）

（万元） 

一 第一部分 工程措施   28.29 66.83 +38.54 

1 排水管网 m 2689 28.29 45.04 +16.75 

2 植草砖 hm
2
 0.30 0 21.79 +21.79 

二 第二部分 植物措施   270.35 254.40 -15.95 

1 园林绿化 hm
2
 3.18 270.35 254.40 -15.95 

三 第三部分 临时措施   31.24 37.64 +6.40 

1 薄膜覆盖 hm
2
 0.16 0.68 0.68 0 

2 无纺布覆盖 hm
2
 2.366 5.30 5.30 0 

3 临时排水沟 m 4548 20.98 26.91 +5.93 

4 洗车池 座 1 0.80 0.80 0 

5 沉沙池 座 4 1.06 1.06 0 

6 编织土袋填筑及拆除 m
3
 0 1.81 0 -1.81 

7 铺设草皮 hm
2
 0.50 0 2.89 +2.89 

6 其他临时措施费   0.61 0 -0.61 

四 独立费用   63.26 53.83 -9.43 

五 预备费   5.67 6.80 +1.13 

六 水土保持补偿费   0.39 0.39 0 

七 水土保持总投资   399.20 419.89 +20.69 
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4  水土保持工程质量 

 

4.1 质量管理体系 

4.1.1 建设单位 

在工程建设过程中，项目实行了法人责任制、招投标制、建设监理制、内部合

同管理制，水土保持工程的建设和管理均纳入主体工程的建设管理体系中。 

本工程水土保持业务上由项目办公室负责组织、实施、管理，并对本工程管理

的主要内容加以规范，全面实行“四制”，保证了工程建设全面顺利地进行。为加

强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，建设单位在项目建设过

程中建立了各项规章制度，并将水土保持工作纳入主体工程的管理中，制定了一系

列质量管理制度，主要包括：《工程质量管理办法》、《工程质量事故报告制度》、

《工程进度管理制度》、《招投标管理办法》、《监理检查制度》等有关水土保持

工程质量管理的规章制度。明确了质量控制目标，落实了质量管理责任，对监理单

位和施工单位提出了明确的质量要求，监理单位做到“事前控制、过程跟踪、事后检

查”，对工程项目实施全方位、全过程监理；施工单位建立了以项目经理为第一质量

责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理。并实行“项目法人负责，

监理单位控制，承包商保证，政府监督”的四级质量保证体系，形成了严密的质量管

理网络，实行了全面工程质量管理。 

从本工程的各种质量管理制度、组织结构和落实情况可以看出，工程的质量管

理体系是健全和完善的。 

4.1.2 设计单位 

本项目水土保持方案经从化市水务局批复后，建设单位委托广东中人工程设计

有限公司承担本项目的水土保持后续设计任务。广东中人工程设计有限公司根据《中

华人民共和国水土保持法》及有关法律法规为指导，严格贯彻“预防为主，全面规

划，综合治理，因地制宜，加强管理，注重效益”的水保工作方针，以《开发建设

项目水土保持技术规范》为设计依据，结合主体工程采取具有水保功能的防护措施，

重点针对工程扰动、破坏的区域进行水土流失防治，及时有效地控制工程建设过程

中造成新的水土流失，保护区域良好的生态环境。 

由广东中人工程设计有限公司编制的本项目初步设计于 2014 年 8 月 18 日，取

得了广州市城乡建设委员会批复的《关于广州意浓实业有限公司宣星村居住小区项
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目初步设计的复函》（穗建技函[2014]2427 号）。 

4.1.3 监理单位 

本工程监理单位广州市宏业金基建设监理咨询有限公司建立和完善了工程质量

保证体系，实现对工程质量的全过程监控。具体的质量措施包括思想保证措施、组

织保证措施、人力资源保证措施、技术保证措施、通过加强质量教育、加强技术培

训、明确质量目标责任制、强化企业质量自控能力、工艺控制、工程材料控制、施

工操作控制等手段，使项目各项水土保持措施保质保量按时完成。 

从本项目的各种质量管理制度、组织结构和落实情况可以看出，本工程的质量

管理体系是健全和完善的，对确保各项工程质量起到了较好的控制作用。 

4.1.4 质量监督单位 

本项目质量监督单位为广州市从化区质量安全监督站。在施工期间，质量监督

单位根据批复的水土保持方案及后续水土保持相关文件要求，开展施工期水土保持

工程质量监督工作，全面监督和检查各施工单位水保方案的实施和效果，力求在计

划的投资、进度和质量目标内实施水保方案措施，使水土保持工程按时、保质保量

完成，水土流失得以及时防治。 

4.1.5 施工单位 

为加强工程质量管理，实现工程总体目标，工程施工单位浙江宏宇建筑有限责

任公司及东阳江城建设集团有限公司成立了环保、水土保持小组，并指派专人予以

负责。指定了“水土保持工作制度”并严格执行；制定了一系列质量管理制度，明

确质量责任，防范建设中不规范行为。 

一是形成健全质量监督管理体系。根据有关质量管理的文件，从质量策划、合

同评审、材料供应和采购把关，施工过程控制，文件和资料管理、质量记录控制各

种培训等要素着手，在整个施工过程中形成一个标准的质量保证体系。实行工程质

量目标管理，明确各部门的工作岗位职责。 

二是配备专职质检员和实验员。由质检员具体负责，实行全过程监督，并强化

质量监控和检测手段。 

三是落实“三检”制度。在施工过程中，切实落实“三检”制度，做到施工班组自

检，班组之间做到互相检验，专职质检员专检，确保每道施工工序满足设计规范的

要求。 

四是实行典型施工，选择最佳施工方案。分项工程开工前由施工技术员负责，
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进行分层次的书面技术交底、交施工方案、交施工工艺设计图、交质量标准、交安

全措施，使每个施工人员做到目标明确。在进行分项工程典型施工，选择合理的参

数，适宜的材料、施工机械，保证分项工程的施工质量。 

五是积极配合监理、质检站检查监督。 

4.2 各防治分区水土保持工程质量评价 

4.2.1 工程项目划分及结果 

（1）项目划分一般规定 

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）项目划分规定，水土保持

工程质量评定应划分为单位工程、分部工程、单元工程三个项目，开发建设项目水

土保持工程的项目划分应与主体工程相衔接，当主体工程对水土保持工程项目的划

分不能满足水土保持质量评定要求时，应以《水土保持工程质量评定规程》

（SL336-2006）为主进行划分。 

（2）项目划分结果 

根据主体工程的项目划分情况，本工程涉及水土保持措施的项目共分为 2 类单

位工程，分别为防洪排导工程和植被建设工程。本工程水土保持措施共划分为 2 项

分部工程，32 项单元工程。工程质量评定项目划分情况见表 4.2-1。 

表 4.2-1  水土保持设施工程质量评定项目划分表 

单位工程 分部工程 分部工程量 单元工程数量 备注 

防洪排导工程 室外排水管网 2689m 27 
按段划分，每 100m 作为一个

单元工程 

植被建设工程 
园林绿化 3.18hm

2
 4 每个单元工程面积 0.1~1hm

2
 

植草砖 0.30hm
2
 1 每个单元工程面积 0.1~1hm

2
 

4.2.2 各防治区工程质量评价 

本项目水土保持措施共划分为 26 项单元工程，质量评价合格的为 7 项，单元工

程合格率为 100%。工程质量评定情况见表 4.2-2。 

表 4.2-2  水土保持设施质量评定统计表 

单位分类 分部工程 单元工程数量 合格单元工程数量 合格率（%） 

防洪排导工程 排水管网 27 27 100 

植被建设工程 
园林绿化 4 4 100 

植草砖 1 1 100 

4.3 总体质量评价 

通过实地调查、综合分析后认为：本项目水土保持措施总体布局较为合理，措

施较为全面，在主体工程完工的同时，工程措施已实施完成，植物措施也亦实施完

成，目前长势好、覆盖率高。根据现场查勘，项目布设的防治措施现已正常投入运
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行，能起到较好的水土流失防治效果。 
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5  工程初期运行及水土保持效果 

 

5.1 运行情况 

建设单位重视工程水土保持设施的建设和管理工作，主体工程中的水土保持

措施基本与主体工程同步实施，各项治理措施已完成，水土保持设施在运行期间

由建设单位负责管理维护。从目前运行情况看，项目水土保持设施的养护工作基

本到位，水土保持设施能持续发挥效益。 

5.2 水土保持效果 

5.2.1 生态环境和土地生产力恢复 

1、扰动土地整治率 

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积

的百分比。工程建设期间，本项目实际扰动土地面积 7.04hm
2，项目建设区内永

久建筑物及硬化面积为 3.74hm
2，实施水土保持工程措施面积 0.12hm

2，水土保

持植物措施面积 3.18hm
2，扰动土地整治面积为 7.04hm

2，扰动土地整治率为

100%，大于水土流失防治一级标准目标值 95%。项目扰动土地整治率情况见表

5.2-1。 

表 5.2-1  项目扰动土地整治率 

防治分区 
扰动土地 

面积（hm
2） 

扰动土地整治面积（hm
2） 

扰动土地整

治率（％） 

水土保持

工程措施

面积 

水土保持

植物措施

面积 

永久建筑 

物及硬化 

面积 

合计 

建筑物区 1.16   1.16 1.16 100 

道路广场区 2.50   2.50 2.50 100 

绿地区 3.18  3.18  3.18 100 

临时堆土区 0.12 0.12   0.12 100 

施工营造区 0.08   0.08 0.08 100 

合计 7.04 0.12 3.18 3.74 7.04 100 

2、水土流失总治理度 

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总

面积的百分比。本项目实际水土流失总面积为 3.30hm
2，水土流失治理达标面积

为 3.30hm
2，水土流失总治理度为 100%，大于水土流失防治一级标准目标值 97%。

项目水土流失总治理度情况见表 5.2-2。 



第五章  工程初期运行及水土保持效果 

广州中鹏环保实业有限公司 20 

表 5.2-2  项目水土流失总治理度 

防治分区 
水土流失面积

（hm
2） 

水土流失治理达标

面积（hm
2） 

水土流失总治理度

（%） 

绿地区 3.18 3.18 100 

临时堆土区 0.12 0.12 100 

合计 3.30 3.30 100 

3、水土流失控制比 

土壤流失控制比是指项目建设区内，容许土壤流失量与治理后的平均土壤流

失强度之比。根据各防治防治责任分区的治理情况，工程及职务措施实施后，本

项目各分区的水土流失得到有效控制，项目治理后的平均土壤流失量小于

500t/km
2
·a，项目建设区土壤流失控制比达到 1.0，达到水土流失防治一级标准目

标值 1.0。 

4、拦渣率 

拦渣率是指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土

（石、渣）总量的百分比。本项目施工过程中产生弃方 3.68 万 m
3，弃方均外运

至从化区消纳场处理，基本对周边不造成水土流失现象，实际拦渣率达 98%，大

于水土流失防治一级标准目标值 95%。 

5、林草植被恢复率 

林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被（在

目前技术、经济条件下适宜于恢复植被）面积的百分比。截止目前，本工程可实

施绿化面积为 3.18hm
2，林草类植被实施面积为 3.18hm

2，林草植被恢复率达

100%，大于水土流失防治一级标准目标值 99%。项目林草植被恢复率情况见表

5.2-3。 

表 5.2-3  林草植被恢复率 

防治分区 
林草类植被面积

（hm
2） 

可恢复林草植被面积

（hm
2） 

林草植被恢复率

（%） 

绿地区 3.18 3.18 100 

合计 3.18 3.18 100 

6、林草覆盖率 

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。林草类植被面

积是指项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。本工程建设区

面积 7.04hm
2，林草类植被实施面积 3.18hm

2，林草覆盖率 45.17%，大于水土流

失防治一级标准目标值 27%。项目林草覆盖率情况见表 5.2-4。 
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表 5.2-4  项目林草覆盖率 

防治分区 建设区面积（hm
2） 林草类植被面积（hm

2） 林草覆盖率（%） 

建筑物区 1.16 / / 

道路广场区 2.50 / / 

绿地区 3.18 3.18 100 

临时堆土区 0.12 / / 

施工营造区 0.08 / / 

合计 7.04 3.18 45.17 

5.2.2 公众满意度调查 

项目建设过程中，建设单位严格执行工程管理，层层落实项目建设责任制，

整个工程建设有条不紊进行，无发生水土流失灾害事件。 

现场调查过程中，建设单位向项目建设区周围群众进行了民意调查，目的在

于了解工程建设对项目区的经济和自然环境所产生的影响及民众的反响，同时作

为本次技术评估工作的参考。 

项目周边内共计发放 20 份调查问卷，回收18份。在被访问者中，30 岁以

下者占27.78%，30 岁~50 岁者占61.11%，50 岁以上者占11.11%；在被调查者

中，66.66%的人认为工程对当地经济影响是好的，50%的人认为工程对当地环境

影响是好的，16.67%的人认为工程对弃土弃渣管理是好的，88.89%的人认为项

目林草植被建设是好的，有94.44%的人认为工程对所扰动的土地恢复情况是好

的。被访问者对问卷提出的问题回答情况见表5.2-5。 

表5.2-5  问卷调查结果统计表 

调查年龄段 30 岁以下 30~50 岁 50 岁以上 

人数（人） 5 11 2 

调查项

目评价 

好 一般 差 说不清 

人数 

（人） 

占总人

数（%） 

人数

（人） 

占总人

数（%） 

人数

（人） 

占总人

数（%） 

人数

（人） 

占总人

数（%） 

对当地

经济的

影响 

12 66.66 6 33.34     

对当地

环境影

响 

9 50.00 9 50.00     

弃土弃

渣管理 
3 16.67 12 55.55   5 27.78 

林草植

被建设 
16 88.89 2 11.11     

土地恢

复情况 
17 94.44     1 5.56 
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6  水土保持管理 

 

6.1 组织领导 

建设单位较为重视工程水土保持设施的建设和管理工作，明确了由广州意浓

实业有限公司广州从化宣星村住宅项目办公室负责水土保持设施的建设和管理，

并落实了多名专职人员。在项目建设过程，严格执行项目法人制、招投标制、建

设监理制、合同管理制。 

水土保持工程作为主体工程附属工程，建设单位将水土保持设施建设纳入主

体工程中，与主体工程一起实行了标段承包制。对施工中的水土保持措施专门制

定了明确的条款，纳入合同管理。施工单位对基础开挖、土石方回填等的建设等

进行严格有效的管理，采取必要的临时防护工程，主体工程施工每结束一段，立

即按照有关水土保持设计要求进行防护，尽可能地减少水土流失。 

6.2 规章制度 

建设单位将水土保持工作纳入主体工程管理中，使主体工程中具有水土保持

功能的项目和水土保持方案设计的新增水土保持工程贯穿于整个项目实施过程，

把水土保持工作作为主体工程建设考核的内容之一；同时，建立健全了各项有关

水土保持工作的规章制度，制定了工程招标管理、合同管理、施工质量管理、进

度管理、投资管理、档案管理等办法，严格按照制度和办法进行水土保持工作的

管理和考核；要求主体工程承建单位亦建立健全环境保护及水土保持管理体系和

具体的措施，建立了工程施工的检验和验收程序等办法，建立了工程质量责任制，

质量情况报告制、质量例会制和质量奖罚制。以上规章制度的建设，为保证水土

保持工程的进度和质量奠定了基础。 

6.3 建设过程 

为确保本项目水土保持工程的顺利建设，建设单位按照国家基建项目管理规

定，认真实行项目的“四制”，进行了水土保持工程招投标工作。为了保证工程

质量，公司要求施工单位严格按照有关法规、规范组织施工，明确责任，各尽其

责，控制好施工质量。在实际工作中，采取公开招标，选择专业施工队伍，把承

包商的资质、水平和能力作为选择的重点；加强实施过程中的宏观控制和协调，

把质量、进度、投资控制作为管理的重点，落实施工质量保证体系和组织管理体
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系，在建设管理的全过程做到了总体控制、统一协调、计划落实、措施到位。 

施工单位以工程质量为中心，建立健全了质量保证体系和各项制度，明确了

质量责任，坚持“三检查”和“三不放过”，严格工序管理，保证了施工质量。 

为做好水土保持工程质量、进度、投资控制，本工程将水土保持工程措施的

施工材料及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序，实行了“项目法

人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。 

建设过程中，严把材料质量关、承包商施工质量关，更注重措施成果的检查

验收工作，将价款支付同竣工验收结合起来，保证了工程质量和林草的成活率和

保存率。 

本项目水土保持工程基本上能按照水土保持方案设计进行施工，在计划安排

上，工程措施与主体工程同步进行，植物措施与工程措施科学合理的相结合，植

物措施按照“适地适树适时”的原则，确保水土保持设计的顺利实施，实现了开

发建设与环境建设保护工作并重、并举的可持续发展。 

6.4 水土保持监测 

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水土保持生态环境监测网络管理办

法》（水利部第 12 号令）以及《广东省水土保持条例》的要求，为保证水土保

持设施落实到位并及时准确了解工程建设中水土流失情况，2014 年 10 月建设单

位委托珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站承担本工程的水土保持监

测任务。 

2014年10月至2018年10月，珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站水

土保持监测技术人员先后多次到项目现场对项目区水土流失因子、水土流失现

状、水土流失危害、水土保持工程防治效果进行监测，监测方法主要采取定点监

测法、调查监测和巡查监测相结合的监测方法。监测过程中就现场发现的水土流

失问题，及时向建设单位提出整改建议，并在后期监测过程中对其整改情况进行

跟踪监测，确保各项防护措施及时实施，避免水土流失现象发生。在水土保持监

测工作期间，完成了2014年第三季度-2018年季度第二季度水土保持监测季度报。 

2018 年 11 月，珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站编制完成《广

州从化宣星村工程水土保持监测总结报告》。 

6.5 水土保持监理 
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监理单位广州市宏业金基建设监理咨询有限公司设立了项目总监办，结合工

程施工细则并按照监理计划、程序和要求开展了监理工作。本项目有关水土保持

单位工程评定结果为全部合格。目前，工程监理工作已结束，监理资料按有关规

定已整理、归档，为本项目水土保持工程验收奠定了基础。 

监理单位能够按照开发建设项目水土保持监理的有关规定，积极开展水土保

持监理工作，满足水土保持要求。 

6.6 水土保持补偿费缴纳情况 

根据已批复的水土保持方案，本工程应缴纳水土保持补偿费 0.39 万元。根

据广州市非税收入缴款通知书（编号：631401100486），建设单位应在 2014 年

10 月 17 日前缴纳本项目水土保持补偿费 0.39 万元。建设单位已于 2014 年 10 月

14 日缴纳了水土保持补偿费 0.39 万元。 

6.7 水土保持设施管理维护 

建设单位十分重视工程水土保持设施的建设和管理工作，项目建设工作完工

之后，各水土保持措施运行良好，运行期间水土保持工程同主体工程均由广州意

浓实业有限公司进行管护。项目完工后，建设单位对工程措施及时进行了维护，

对林草措施及时进行了抚育、补植，确保了水土保持措施发挥长期、稳定、有效

的保持水土、改善生态环境的功能，责任到位，发现问题及时整改，养护基本到

位，水土保持设施能够持续发挥效益。 
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7  结论及下阶段工作安排 

 

7.1 结论 

广州从化宣星村住宅项目位于广州市从化温泉镇宣星村内。 

根据有关水土保持和生态环境建设的法律法规要求，2013 年 1 月建设单位委托

广州市环境保护科学研究院编制完成了《广州从化宣星村住宅项目水土保持方案报

告书（报批稿）》，并于 2014 年 9 月取得从化市水务局的批复。 

2018 年 11 月，经实地调查和查阅相关工程资料，广州从化宣星村住宅项目水

土保持措施布局基本合理，项目建设区内排水系统运行良好，水土保持设施工程质

量合格。经试运行情况的调查，未发现重大质量缺陷，运行情况良好，达到批复方

案的水土流失防治目标。工程整体上具备较强的水土保持功能，能满足国家对开发

建设项目水土保持的要求。 

综上所述，广州从化宣星村住宅项目完成了水土保持方案和开发建设项目所要

求的水土流失防治任务，完成的各项工程质量总体合格，可通过水土保持设施验收。 

7.2 下阶段工作安排 

广州从化宣星村住宅项目已完成施工，并开始试运行。根据现场调查及查阅施

工、监理及监测资料，在施工过程中根据方案设计采取了水土保持措施，各项措施

现已发挥效益。总体而言，工程水土保持措施实施情况较好，水土保持措施防治效

果较好。 

下阶段，建设单位需继续做好本工程水土保持设施的维护和管理工作，建议如

下： 

（1）加强水土保持设施的管理和维护，保证水土保持功能的正常发挥。 

（2）加强和完善水土保持工程相关资料的归档和管理，以备验核查。 
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8 附件及附图 

 

8.1 附件 

附件 1：从化市商品房屋建设项目计划备案表 

附件 2：项目修建性详细规划的批复 

附件 3：项目水土保持方案批复 

附件 4：项目初步设计批复  

附件 5：广州市建筑废弃物处置证（排放） 

附件 6：城镇污水排入排水管网许可证 

附件 7：项目水土保持补偿费缴费证明 

附件 8：项目水土保持相关照片 
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附件 1 从化市商品房屋建设项目计划备案表 
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附件 2 项目修建性详细规划方案的批复 

 



第八章  附件及附图 

 29 



第八章  附件及附图 

 30 



第八章  附件及附图 

 31 



第八章  附件及附图 

 32 



第八章  附件及附图 

 33 



第八章  附件及附图 

 34 



第八章  附件及附图 

 35 

附件 3 项目水土保持方案批复 
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附件 4 项目初步设计批复 
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附件 5 广州市建筑废弃物处置证（排放）
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附件 6：城镇污水排入排水管网许可证 
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附件 7 项目水土保持补偿费缴费证明
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附件 8 项目水土保持相关照片 

      
项目建设区内排水措施                   项目排水接驳点 

        
项目建设区内植草砖              项目建设区内道路及植物措施  

      
项目建设区内植物措施              项目建设区内主体建筑
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8.2 附图 

附图 1：项目地理位置图 

附图 2：总平面竣工图 

附图 3：北区给排水总平面竣工图一 

附图 4：北区给排水总平面竣工图二 

附图 5：南区给水总平面竣工图 

附图 6：南区排水总平面竣工图 

附图 7：项目建设前遥感影像图 

附图 8：项目建设后遥感影像图
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附图 2：总平面竣工图 
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附图 3：北区给排水总平面竣工图一 
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附图 4：北区给排水总平面竣工图二 
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附图 5：南区给水总平面竣工图 
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附图 6：南区排水总平面竣工图 
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附图 7：项目建设前遥感影像图 
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附图 8：项目建设后遥感影像图 

 


